Утверждаю
Директор техникума
_____А.А.Красников
«31» 08 2021 г

# План по достижению целей развития
## 2.1. План реализации портфелей проектов воспитательной службы на 2021-2022 учебный год

| №п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Начало | Окончание | Вид документа и/или результат | Ответственный исполнитель | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *«Гражданско-патриотическое воспитание»* | | | | | |
| | Создать условия для формирования патриотического сознания посредством реализации проектов. | | | | | |
| | 1. Разработать и реализовать проекты военно-патриотической направленности<br>2. Диагностировать сформированность патриотического сознания и первичных навыков военной службы. | | | | | |
| | Разработка и реализация проекта «Живая история» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Преподаватель – организатор ОБЖ Козлов Г.Ф. | Повышение уровня патриотического сознания студентов техникума |
| | Разработка и реализация проекта дискуссионный кинозал «От героев былых времен…» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Преподаватель – организатор ОБЖ Козлов Г.Ф. | Повышение уровня патриотического сознания студентов техникума |
| | Разработка и реализация просветительского краеведческого проекта «У-Ульяновск» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Преподаватель – организатор ОБЖ Козлов Г.Ф. | Повышение уровня патриотического сознания студентов техникума |
| | Организация и проведение военно-патриотического смотра на кубок им. А.А.Егоровой | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Преподаватель – организатор ОБЖ Козлов Г.Ф. | Повышение уровня патриотического сознания студентов техникума |
| | Организация и проведение фестиваля национальных блюд «Мы вместе» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Преподаватель – организатор ОБЖ Козлов Г.Ф. | Повышение уровня патриотического сознания студентов техникума |
| | Организация и проведение фестиваля «С чего начинается Родина» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Преподаватель – организатор ОБЖ Козлов Г.Ф. | Повышение уровня патриотического сознания студентов техникума |
| | Реализация проекта «Военно-патриотический клуб «Патриот» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Преподаватель – организатор ОБЖ Козлов Г.Ф. | Повышение уровня патриотического сознания студентов техникума |
| | Диагностика уровня патриотического воспитания студентов техникума | 01.02.2022 | 20.02.2022 | Справка и рекомендации | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Диагностика уровня патриотического воспитания |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Участие в районных, региональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Результаты участия | Преподаватель – организатор ОБЖ Козлов Г.Ф. | Повышение уровня патриотического сознания студентов техникума |
| | Приобретение недостающего и замена устаревающего оборудования для впк «Патриот» | 01.09.21 | 01.03.2022 | Материальная база | Зам. директора по УВР | |
| | ***«Студенческое самоуправление»*** | | | | | |
| | Создать условия для формирования softskills на уровне выше среднего не менее чем у 65% студентов посредством реализации студенческого самоуправления. | | | | | |
| | 1.Разработать и реализовать проекты<br>2.Диагностировать softskills студентов на контрольных событиях<br>3.Разработать систему сотрудничества с социальными партнерами и общественными организациями | | | | | |
| | Разработка и реализация проекта «Студ. Совет: Перезагрузка» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Формирования softskills |
| | Разработка и реализация проекта молодежный студенческий форум «PROстудент» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Формирования softskills |
| | Разработка и реализация проекта «Платформа 2.0» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Формирования softskills |
| | Реализация проект а#МарафонАктивности | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Формирования softskills |
| | Реализация проекта проектная школа (PROект) | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Формирования softskills |
| | Реализация проекта «Навигатор» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Формирования softskills |
| | Разработка и реализация проекта «Школа старост» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Формирования softskills |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Участие в этапах Национальной премии «Студент года» | 01.09.2021 | 01.12.2021 | Результаты | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Формирования softskills, экзистенциальных и кроссконтекстных навыков |
| | Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 01.09.2021 | 01.12.2021 | Результаты | Начальник отдела по ПСИ Чернова К.С. | Формирования softskills, экзистенциальных и кроссконтекстных навыков |
| | Диагностика softskills у студентов | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Мониторинг сформированности softskills у студентов |
| | Заключение договоров о сотрудничестве с общественными организациями и структурами межведомственного взаимодействия | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Договоры | Заместитель директора по УВР Е.И.Ерофеева | Расширение возможностей межведомственного взаимодействия |
| | **«Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание»** | | | | | |
| | Создать условия для формирования не менее чем у 70% студентов ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни | | | | | |
| | 1.Разработать и реализовать проекты по привлечению к здоровому образу жизни<br>2.Пропагандировать ценностное отношения к здоровью и здоровому образу жизни;<br>3.Обеспечить участие каждого студента не менее чем в 5 мероприятиях спортивно-оздоровительных проектах;<br>4.Разработать систему сотрудничества с социальными партнерами спортивно-оздоровительной сферы г.Ульяновска | | | | | |
| | Разработка и реализация проекта «Мы то, что мы едим» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Результаты | Руководитель физвоспитания Масеева Р.И. | Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у студентов |
| | Организация и проведение спартакиады по различным видам спорта | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Результаты | Руководитель физвоспитания Масеева Р.И. | Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у студентов |
| | Реализация проекта «Бодрая зарядка» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Результаты | Руководитель физвоспитания Масеева Р.И. | Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у студентов |
| | Реализация проекта «Здоровый марафон» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Результаты | Руководитель физвоспитания Масеева Р.И. | Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у студентов |
| | Реализация проекта «PROспорт»; | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Результаты | Руководитель физвоспитания Масеева Р.И. | Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у студентов |
| | Диагностика отношения к здоровью и ЗОЖ | 01.04.2021 | 30.04.2022 | Справка | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Мониторинг сформированности ценностного отношения к ЗОЖ у студентов |
| | Участие в районных, региональных и Всероссийских спортивных соревнованиях | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Результаты | Руководитель физвоспитания Масеева Р.И. | Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у студентов, профилактика правонарушений |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Заключение договоров о сотрудничестве с объектами физической культуры и спорта | 01.09.2021 | 30.12.2021 | Договоры | Заместитель директора по УВР Е.И.Ерофеева | Расширение возможностей межведомственного взаимодействия по спортивному направлению |
| | **«Культурно-творческое воспитание»** | | | | | |
| | Создать условия для формирования навыков творческого мышления и креативного решения проблем не менее чем 60% студентов | | | | | |
| | 1.Разработать и организовать проекты<br>2.Обеспечить участие каждого студента не менее чем в 5 мероприятиях культурно-творческих проектов;<br>3.Привлечь специалистов дополнительного образования;<br>4.Расширение материально-технической базы техникума; | | | | | |
| | Разработка и реализация проекта «Я так вижу» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Результаты | Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Организация досуга студентов |
| | Организация творческого фестиваля ««PROталант» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Результаты | Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Организация досуга студентов |
| | Расширение направлений деятельности «Арт-студии» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Результаты | Заместитель директора по УВР Е.И.Ерофеева | Организация досуга студентов |
| | Расширение направлений деятельности СМИ центра «СтудИнформ» | 01.10.2021 | 01.12.2021 | | Заведующий отделением ИОП Сорокина С.В. | Привлечение аудитории и увеличение количества просмотров тематической информации о техникуме, освоение медиа пространства |
| | Ведение аккаунтов в социальных сетях и канала на YouTube Russia | 01.09.2021 | 30.06.2022 | | Заведующий отделением ИОП Сорокина С.В. | Привлечение аудитории и увеличение количества просмотров тематической информации о техникуме |
| | Открыть вокальное и хореографическое направления в рамках Арт команды «Кухня» | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Результат | Заместитель директора по УВР Е.И.Ерофеева | Организация досуга студентов |
| | Мониторинг уровня воспитанности | 01.03.2021 | 01.04.2022 | Результаты | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Мониторинг уровня воспитанности студентов |
| | Участие в районных, региональных и Всероссийских культурно-творческих мероприятиях | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Результаты | Педагог-организатор Приказчикова П.О. | Организация досуга студентов, профилактика правонарушений |
| | Заключение договоров о сотрудничестве с объектами культуры и досуга | 01.09.2021 | 30.12.2021 | Договоры | Заместитель директора по УВР Е.И.Ерофеева | Расширение возможностей межведомственного взаимодействия по культурному направлению |
| | **«Профессионально-ориентирующее воспитание»** | | | | | |
| | Создать условия для формирования не менее чем у 90% студентов профессионально-значимых качеств | | | | | |
| | 1.Диагностировать сформированность профессионально-значимых качеств у студентов<br>2.Разработать и внедрить в образовательный процесс тематические проекты<br>3.Организовать взаимодействие между техникумом, школой и работодателями по вопросам профессиональной ориентации молодежи<br>4. Внедрить новые методы работы с молодежью. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Диагностика сформированности профессионально-значимых качеств у студентов | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Результаты диагностики | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Мониторинг уровня сформированности профессионально-значимых качеств |
| | Реализация проекта «Команда Профи» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Заместитель директора по УПР Бабина Т.А. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Реализация проекта «PROэксперт» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Заместитель директора по УПР Бабина Т.А. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Реализация проекта «PROэксперт» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Заместитель директора по УПР Бабина Т.А. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Участие в районных, региональных и Национальных конкурсах профессионального мастерства и тематических образовательных проектах | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Результаты | Заместитель директора по УПР Бабина Т.А. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Реализация проекта «Образовательный форсайт» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Заместитель директора по НМР Русецкая Н.С. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Организация и проведение регионального бизнес хакатона «Business Strike» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела ПСИ Чернова К.С. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | **«Экологическое воспитание»** | | | | | |
| | Создать условия для формирования экологического мышления не менее чем у 70% студентов | | | | | |
| | 1.Разработать и реализовать тематические проекты: экологический воркшоп «Разделяй», фотомарафон «В кадре» добровольческое объединение «Эко-десант», экологические игры и квесты;<br>2. Диагностика сформированности экологической культуры студентов;<br>3. Обеспечить участие каждого студента не менее чем в 5 мероприятиях экологической направленности;<br>4. Разработать систему сотрудничества с социальными партнерами по направлению экологии в г.Ульяновск; | | | | | |
| | Реализация проекта «Экологический воркшоп «Разделяй» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Руководитель ВО «Позитив» Гусарова Ю.С. | Формирование экологического мышления у студентов |
| | Организация и проведение фотомарафона «В кадре» | 01.12.2021 | 30.05.2022 | Справка | Руководитель ВО «Позитив» Гусарова Ю.С. | Формирование экологического мышления у студентов |
| | Реализация проекта «Эко-десант» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Руководитель ВО «Позитив» Гусарова Ю.С. | Формирование экологического мышления у студентов |
| | Проведение игры «Битва за чистоту» | 01.09.2021 | 30.05.2022 | Справка | Руководитель ВО «Позитив» Гусарова Ю.С. | Формирование экологического мышления у студентов |
| | Экологический квест «Эко-десант» | 01.09.2021 | 30.09.2021 | Справка | Руководитель ВО «Позитив» Гусарова Ю.С. | Формирование экологического мышления у студентов |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Заключение договоров о сотрудничестве с природоохранными объектами | 01.09.2021 | 30.12.2021 | Договоры | Заместитель директора по УВР Е.И.Ерофеева | Расширение возможностей межведомственного взаимодействия по экологическому направлению |
| | Диагностика сформированности экологической культуры студентов | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Справка | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Мониторинг уровня экологического сознания студентов |
| | **«Бизнес-ориентирующее воспитание»** | | | | | |
| | Создать условия для формирования не менее чем у 60% студентов предпринимательских навыков | | | | | |
| | 1. Разработать и реализовать проекты: «Финансовый хакатон», «Бизнес-гонка», «PROуспех», «Брендинг»;<br>2. Диагностировать предпринимательских навыков студентов<br>3.Обеспечить участие каждого студента не менее чем в 5 мероприятиях бизнес-ориентирующей направленности;<br>4.Разработать систему сотрудничества с социальными партнерами в сфере бизнеса и предпринимательства в г.Ульяновск. | | | | | |
| | Разработка и реализация проекта «Финансовый хакатон» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела ПСИ Чернова К.С. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Организация и проведение игры «Бизнес гонка» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела ПСИ Чернова К.С. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Реализация проекта «PROуспех», | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела ПСИ Чернова К.С. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Реализация проекта «Брендинг» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела ПСИ Чернова К.С. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Организация и проведение регионального бизнес хакатона «Business Strike» | 01.09.2021 | 30.06.2025 | Справка | Начальник отдела ПСИ Чернова К.С. | Формирование профессионально-значимых качеств студентов |
| | Диагностика предпринимательских навыков студентов | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Справка | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Мониторинг уровня сформированности предпринимательских навыков студентов |
| | **«Профилактика правонарушений»** | | | | | |
| | Создать условия для снижения количества студентов, совершивших преступлений и правонарушений до 1% | | | | | |
| | 1.Разработать и реализовать проекты<br>2.Обеспечить участие каждого студента не менее чем в 7 профилактических мероприятиях;<br>3.Разработать систему эффективного сотрудничества с органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | |
| | Участие в региональной акции «Скажи жизни – да!» | 01.11.2021 | 30.11.2021 | Справка | Социальный педагог Гусарова Ю.С.<br>Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Профилактика правонарушений |
| | Организация деятельности волонтёрского отряда «Позитив» | 01.09.2021 | 20.09.2021 | | Социальный педагог Гусарова Ю.С. | Профилактика правонарушений |
| | Реализация проекта «Мы за мир» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Социальный педагог Гусарова Ю.С. | Профилактика правонарушений |
| | Реализация проекта Под защитой» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Социальный педагог Гусарова Ю.С. | Профилактика правонарушений |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разработка и реализация проекта «Безопасные дороги» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | | Социальный педагог Гусарова Ю.С. | Профилактика правонарушений |
| | Организация и проведение тематических классных часов | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Отчёт | Классные руководители | Профилактика правонарушений |
| | Организация работы с межведомственными организациями по профилактике правонарушений и организации досуга студентов | 01.09.2021 | 20.09.2021 | Совместные планы | Заместитель директора по УВР Ерофеева Е.И. | Профилактика правонарушений |
| | Вовлечение в работу объединений по интересам | 01.09.2021 | 20.09.2021 | Банк данных | Начальник отдела ПСИ Чернова К.С., педагог-организатор Приказчикова П.О. | Профилактика правонарушений |
| | **«Трудности социализации студентов»** | | | | | |
| | Создать условия для формирования социальных навыков для комфортного прохождения адаптации в период трудоустройства не менее чем у 90% выпускников, приступивших к работе в течении первого года после получения образования | | | | | |
| | 1.Разработать и реализовать проекты<br>2.Совершенствовать систему взаимодействия с работодателями;<br>3.Вовлечь студентов в реализацию проектов. | | | | | |
| | Разработка и реализация проекта «Кадры» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Заместитель директор по УПР Бабина Т.А. | Формирование социальных навыков |
| | Участие в операции «Выпускник» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Заместитель директор по УПР Бабина Т.А. | Формирование социальных навыков |
| | Реализация проекта «Стажировка» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Заместитель директор по УПР Бабина Т.А. | Формирование социальных навыков |
| | Участие в конкурсах профессионального мастерства под наставничеством ведущих работодателей | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Заместитель директор по УПР Бабина Т.А. | Формирование социальных навыков |
| | Участие в профориентационных мероприятиях | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Заместитель директор по УПР Бабина Т.А. | Формирование социальных навыков |
| | **«Поверь в себя»** | | | | | |
| | Создать условия для формирования социальных навыков и комфортного прохождения адаптационного периода не менее чем 90% студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, и лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя | | | | | |
| | 1.Разработать и реализовать проекты<br>2.Обеспечить участие каждого студента из категории детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, и лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя не менее чем в 5 мероприятиях проектов «Поверь в себя». | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.Совершенствовать систему взаимодействия с органами опеки и попечительства Ульяновской области;<br>4.Диагностировать сформированность социальных навыков и уровня адаптации студентов студента из категории детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, и лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя на контрольных событиях проекта. | | | | | |
| | Разработка и реализация проекта «О правах» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Социальный педагог Гусарова Ю.С. | Формирование социальных навыков |
| | Реализация проекта «Рrожилье» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Социальный педагог Гусарова Ю.С. | Формирование социальных навыков |
| | Реализация проекта «Навыки общения» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Формирование социальных навыков |
| | Реализация программы «Поверь в себя» | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Социальный педагог Гусарова Ю.С. | Формирование социальных навыков |
| | Диагностика сформированности социальных навыков и уровня адаптации студентов | 01.09.2021 | 30.06.2022 | Справка | Педагог-психолог Гришанова Д.С. | Мониторинг сформированности социальных навыков и уровня адаптации студентов |

Заместитель директора по УВР Е.И.Ерофеева